
                                                          Groupe scolaire Manuela 
 
 

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné  
 

Compte-rendu n°11 de réunion de chantier 
 

Du  22 au 27 maI 2023 
 

Rédacteur : Baidy KANE, rmaître d’œuvre  
 
 

Liste des présences 
Société Représentant 

Maitre d’ouvrage 
OMI Sénégal 

Dominique DIAGNE(Absent) 
Pére Joel (Absent) 

 
Maitre d’œuvre 

BK ARCHITECTURE 
Baidy KANE 

Entreprise 
Les pros du btp 

Djibril DIOUF 
Alune NDIAYE 
Mustav CISSE 
Djibril SECK 

 
 
 

1. OBJET DE LA RÉUNION  
 

La réunion avait pour objet :  
 

Réunion hebdomadaire de chantier 
 

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING  
 

Sur le site du chantier l’état actuel des travaux s’établi comme suit :  
 
Pour le bâtiment de l’école primaire : 
 Le  dallage au sol est toujours en cours de réalisation et est a 60%.  

 
     Pour le bâtiment de l’école préscolaire et administration. 

 Le ferraillage de la poutre renversée est toujours en cours de réalisation et est a 50%.. 
 

     Pour le bâtiment de l’école secondaire 
 

 Les fouilles n’ont pas encore démarré. 
 

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit. 
 

 Finir le dallage au sol pour le bâtiment de l’école primaire et approvisionner les agglos sur site pour 
démarrer la construction. 

 Terminer le coffrage et le ferraillage de la poutre renversé pour le bâtiment de l’école 
préscolaire/administration. 

 Entamer les fouilles des fondations du bâtiment de l’école secondaire. 
 

 Suggestions :  
 

Une réunion est prévu le samedi 03 Juin avec l’entrepreneur pour discuter des raisons du retard accumulé 
sur les travaux. 
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1. Reportage photographique  
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